

**Eisenbahnachse Brenner; Zulaufstrecke Nord; 4-gleisiger Ausbau Unterinntal
 4-gleisiger Ausbau Schafftenau - Knoten Radfeld
 Umweltverträglichkeitsprüfung und teilkonzentriertes Genehmigungsverfahren
 UVP-Detailgenehmigungsverfahren gemäß §§ 23b, 24, 24f Abs 9, 10 und 11 UVP-G
 2000**

Aktualisierter Zeitplan gemäß § 24b UVP-G 2000

21.12.2022	Antragstellung auf Durchführung eines UVP-Detailgenehmigungsverfahrens und Erteilung einer teilkonzentrierten Genehmigung Einleitung des UVP-Verfahrens und Vollständigkeitsprüfung
Februar bis März 2023	Öffentliche Auflage der Antragsunterlagen für mindestens 6 Wochen Kundmachung per Edikt und im Internet
Februar bis Oktober 2023	Erstellung des Umweltverträglichkeitsgutachtens
Oktober 2023	Öffentliche Auflage des Umweltverträglichkeitsgutachtens für mindestens 4 Wochen sowie Anberaumung der mündlichen Verhandlung
13. und 14. November 2023	Mündliche Verhandlung
April 2026	Erlassung und öffentliche Auflage des Bescheides für mindestens 8 Wochen
Verfahren nach Landesrecht: Es wird darauf hingewiesen, dass für das gegenständliche Vorhaben weitere (ua landesgesetzliche) Genehmigungen nötig sein können.	

Kanzlei:

- RS von Aktualisierter Zeitplan erstellen und mit E-Mail abfertigen;
 Sendebestätigungen bitte zum Akt